

Lübeck, 04.05.2020

Anfrage

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des Ausschussmitgliedes Thomas-Markus Leber / FDP zum aktuellen Zeitplan des Bauvorhabens "Neugestaltung Trave- promenade"

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.05.2020	Bauausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anfrage:

Wäre es möglich, den Beginn der Baumaßnahme vorzuziehen damit die Arbeiten möglichst noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können?

Begründung:

Der Baubeginn des Bauvorhabens „Neugestaltung Travepromenade“ wurde auf Anfang September 2020 gelegt (Planungsstand: Februar 2020). Bei der Planung spielte der Termin der Travemünder Woche eine nicht unerhebliche Rolle. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Travemünder Woche zwischenzeitlich abgesagt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist in diesem Jahr mit weniger Besuchern zu rechnen. Wäre ein Vorziehen möglich, wäre 2021 ein Start in die neue Saison ohne baustellenbedingten Behinderungen möglich.

Anlagen: