



► Nr. VO/2022/10873
öffentlich

Lübeck, 22.02.2022

**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Mirjana Kayser (E-Mail: mirjana.kayser@luebeck.de Telefon: 122-6634)

**Projektfreigabe: Beteiligung komplette Fahrbahn- und Gehwegsa-
nierung "Am Neuhof, Güterschlag, Weidekamp" bei der Maßnahme
der Entsorgungsbetriebe Lübeck**

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
28.02.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.03.2022	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
15.03.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, sich bei der Sanierungsmaßnahme „Am Neuhof, Güterschlag, Weidekamp“ der Entsorgungsbetriebe Lübeck zu beteiligen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung	Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja
Nein- Begründung:

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht notwendig, weil deren Belange durch das Ausschreibungsverfahren nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist:

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

§ 10 StrWG (Verkehrssicherungspflicht)

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

<input type="checkbox"/>	Nein
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja – Begründung: baustellenbedingte Emissionen

Begründung der Nichtöffentlichkeit
gem. § 35 GO:

--

Begründung:

Die Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL) beabsichtigen, im Jahr 2022 die Entwässerungsleitungen in den Straßen Am Neuhof, Güterschlag und Weidekamp zu sanieren. Da in diesem Zuge umfangreiche Tiefbauarbeiten in offener Bauweise erforderlich werden, wurde in einer gemeinsamen Abstimmung die Möglichkeit einer Gemeinschaftsmaßnahme in einem Zuge besprochen.

Da die Sanierung der betroffenen drei Straßen von Seiten der Hansestadt Lübeck gemäß Masterplan Straße sowieso für das Jahr 2023 vorgesehen ist, soll die Fahrbahnsanierung im Zuge des Kanalbaus der EBL mit ausgeführt werden. Die Beeinträchtigungen für die Anwohner:innen sowie die Dauer der Verkehrsbehinderungen können so reduziert werden. Im Zuge der Abstimmungen zwischen dem Bereich Stadtgrün und Verkehr und den EBL wurde ebenfalls vereinbart, die Gehwege der drei genannten Straßen in diesem Zuge mit zu sanieren.

Die gemeinsame Maßnahme unter Federführung der Entsorgungsbetriebe hat für die Hansestadt Lübeck und auch die EBL Vorteile. Einerseits können durch den gemeinsamen Bau Kosten gespart werden. Die EBL brauchen nach der Kanalsanierung kein Provisorium herstellen, das dann der Bereich Stadtgrün und Verkehr im Jahr 2023 wiederaufnehmen und entsorgen müsste. Die Herstellung des Oberbaus in Rohrgrabenbreite geht kostentechnisch zu Lasten der EBL, sodass die Hansestadt Lübeck gegenüber ihrer eigentlichen Kostenschätzung für die drei Straßenzüge ca. 260 T€ spart:

Straße	Kostenschätzung Fahrbahn	Kostenschätzung Gehwege	Gesamtkosten HL ohne EBL	Gesamtkosten HL abzüglich Anteil EBL
Güterschlag	205.000 €	104.000 €	309.000 €	206.500 €
Am Neuhof	172.000 €	46.000 €	218.000 €	132.000 €
Weidekamp	170.000 €	25.500 €	170.000 €	98.250 €
Gesamtkosten netto	522.500 €	175.500 €	697.000 €	436.750 €

Die Abstimmungen für eine gemeinsame Ausschreibung sind bereits Ende 2021 geführt worden und wurden im Hinblick auf die kürzeren Beeinträchtigungen für Anlieger:innen und der Kostenersparnis von beiden Seiten positiv bewertet. Da die EBL zu diesem Zeitpunkt bereits weit mit der Bauvorbereitung fortgeschritten war, musste der Bereich Stadtgrün und Verkehr seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Maßnahmenbeteiligung bekunden und die notwendigen Leistungen für die Leistungsbeschreibung zuliefern. Jetzt soll die formale Kostenübernahmeerklärung gegenüber den Entsorgungsbetrieben erfolgen.

Die Verwaltung hat die Chance aufgrund des enormen Mehrwerts für die Bürger:innen mit Blick auf die Kosten und die baustellenbedingten Einschränkungen erkannt und wird das Projekt als Beteiligungsmaßnahme mit den Entsorgungsbetrieben umsetzen.

Kosten/Finanzierung:

Die Gesamtkosten von derzeit geschätzten 436.750 € sind im Finanzplan 2022 enthalten. Davon fallen 175.500 € auf Gehwege, die aus dem Produktsachkonto Geh- und Radwege finanziert werden soll:

- Produktsachkonto 541001 625 7852000 Geh- und Radwege

Die restlichen 261.250 € werden als Maßnahme Beteiligung Dritter zur Verfügung gestellt:

- Produktsachkonto 541001 720 7852000 Beteiligung an Maßnahmen Dritter

Die Kostenübernahmeerklärung erfolgt nur nach vorheriger Freigabe der Haushaltsmittel auf dem jeweiligen Produktsachkonto durch den Bereich Haushalt und Steuerung.

Die Koordinierung von Baumaßnahmen wird durch die Leitstelle Verkehrsflussmanagement vorgenommen. Die drei geplanten Baumaßnahmen wurden in der Software Roads erfasst und dargestellt. Hierdurch wird erkennbar, dass die Maßnahmen sich sowohl räumlich überschneiden als auch zeitlich nah beieinanderliegen. Vor diesem Hintergrund konnte eine Koordinierung dieser drei Maßnahmen dahingehend erfolgen, dass sie als eine gemeinsame Maßnahme durchgeführt werden. Es zeigt sich somit deutlich, dass perspektivisch alle in Planung befindlichen Baumaßnahmen frühzeitig (ab der ersten Idee) der Leitstelle Verkehrsflussmanagement mitzuteilen sind, damit eine strategische Koordinierung stattfinden kann und solche Mehrwerte wie in diesem Fall generiert werden können.

Anlagen:

1 – Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

(Bei investiven Maßnahmen ist zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Aufwendungen	-436.750,00		-14.558,30	-14.558,30	-14.558,30

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	-436.749,00		-14.558,30	-14.558,30	-14.558,30
Anlagenabgang	-1,00				
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-436.750,00				
voraussichtl. Zinsen ca.	-196.537,50		-13.102,50	-13.102,50	-13.102,50
Einzahlungen	0,00				
Auszahlungen	-436.750,00	-436.750,00			
Gesamtauswirkung Finanzplan	-436.750,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2022	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt		x	Ergebnisplan	Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen			Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend		x	x	x
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan	
	2022	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Erträge:				
(Mehr) Erträge:				
(Mehr) Aufwendungen:				
(Mehr) Aufwendungen:				
		Saldo Ergebnisplan	0,00	
		Produktsachkonten		Finanzplan
		Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Mehr) Einzahlungen:				
(Mehr) Auszahlungen:	541001.625.7852000		Gemeindestraßen/Um- und Ausbau von Rad- und Gehwegen/Tiefbaumaßna	-175.500,00
(Mehr) Auszahlungen:	541001.720.7852000		Gemeindestraßen/ Beteiligung an Maßnahmen Dritter/Tiefbaumaßnahmen	-261.250,00
			Saldo Finanzplan	-436.750,00