



► Nr. VO/2022/11255  
öffentlich

Lübeck, 24.06.2022

**Vorlage  
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:  
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Björn Ulmer (E-Mail: bjoern.ulmer@luebeck.de Telefon: 122 - 6633)

**Kostensteigerung - grundhafte Fahrbahnsanierung der Kruppstraße**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.06.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
28.06.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Baumaßnahme „grundhafte Fahrbahnsanierung der Kruppstraße“ mit Mehrkosten von 294.000,00 Euro fortzusetzen.

**Verfahren:**

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung	Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja  
 Nein- Begründung:  

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht notwendig, weil deren Belange durch das Ausschreibungsverfahren nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist:

neu  
 freiwillig  
 vorgeschrieben durch:  

§ 10 StrWG (Verkehrssicherungspflicht)

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1)  
 Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein

<input checked="" type="checkbox"/>	Ja – Begründung: baustellenbedingte Emissionen (reduziert durch den Einsatz als Kaltbauweise)
-------------------------------------	--

Begründung der Nichtöffentlichkeit  
gem. § 35 GO:

**Begründung:**

**Art der Ausschreibung:**

öffentliche Ausschreibungen nach VOB

**Kurzbeschreibung der Maßnahmen:**

Am 16.06.2022 erfolgte die Submission für die am 08.02.2022 freigegebene Ausschreibung (VO/2022/10764) für die grundhafte Fahrbahnsanierung der Kruppstraße mit drei eingegangenen Angeboten.

Die Kostenberechnung betrug 590.000,00 Euro. Das Angebot des günstigsten Bieters beträgt jetzt 883.128,50 Euro.

Gem. Zuständigkeitsordnung § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 ist bei Maßnahmen mit einem erhöhten Kostenvolumen von > 20 % oder +175.000,00 Euro eine erneute Zustimmung notwendig.

Die Kostensteigerung erklärt sich durch einen erhöhten Sanierungsumfang, der bei Erstellung des Masterplans und der daraus resultierenden Vorlage im Januar 2022 noch nicht abzusehen war.

Neben der Fahrbahn sollen zusätzlich die Parkstreifen saniert werden, wodurch es zu Mehrmassen in der Ausschreibung gekommen ist. Die Sanierung der Gehwege ist ebenfalls umfangreicher ausgeschrieben als ursprünglich geplant. Hinzu kommt ein schlechter Baugrund, der zu Mehrkosten im Erdbau führt. Auch die verkehrsbedingte Aufteilung der Baustelle in viele kleine Bauabschnitte und kostenintensive Sonntagsarbeit zur Minimierung der Verkehrsbehinderungen im Gewerbegebiet haben zu einer weiteren Kostensteigerung gesorgt.

Die angebotenen Einheitspreise werden als angemessen und marktüblich betrachtet.

**Zeitplan:**

Um die Baumaßnahme innerhalb des Jahres 2022 abschließen zu können, ist die Entscheidung besonders dringlich. Eine Entscheidung muss am 28.06.2022 erfolgen, damit das Bauvorhaben noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch fertiggestellt werden kann.

**Kosten/Finanzierung:**

Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 293.128,50 Euro werden aus dem Bereichsbudget zur Verfügung gestellt.

In der Vorlage (VO/2022/10764) wurde die Ausführung von 11 Baumaßnahmen freigegeben. Die Kostenschätzung für alle Maßnahmen lag bei 5.465.000,00 Euro.

Zum heutigen Stand haben von diesen 11 Maßnahmen bereits 7 das Ausschreibungsverfahren durchlaufen und es liegen Angebote vor.

Die anteilige Kostenschätzung für diese 7 Baumaßnahmen beträgt ca. 3.050.000,00 Euro.

Die Summe der tatsächlichen Submissionsergebnisse der 7 Maßnahmen beläuft sich gerundet auf 2.780.000,00 Euro, sodass nach jetzigem Kenntnisstand das Budget des Masterplans nicht überschritten wird.

**Anlagen:**

1 – Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen

**2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen**

**INVESTIV**

(Bei investiven Maßnahmen ist zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2022	2023	2024	2025
Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-294.000,00		-8.399,97	-8.399,97	-8.399,97

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)	0,00		0,00	0,00	0,00
Abschreibungen (AfA)	-293.999,00		-8.399,97	-8.399,97	-8.399,97
Anlagenabgang	-1,00				
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-294.000,00				
voraussichtl. Zinsen ca.	-132.300,00		-8.820,00	-8.820,00	-8.820,00
Einzahlungen	0,00	0,00			
Auszahlungen	-294.000,00	-294.000,00			
Gesamtauswirkung Finanzplan	-294.000,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2022	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt		x	Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. zu ordnen				
Haushaltsbelastend		x	x	x
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan	
	2022	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Erträge:				
(Mehr) Erträge:				
(Mehr) Aufwendungen:				
(Mehr) Aufwendungen:				
		Saldo Ergebnisplan	0,00	
		Produktsachkonten		
		Bezifferung	Bezeichnung	Finanzplan Betrag in €
(Mehr) Einzahlungen:				
(Mehr) Auszahlungen:	541001.787.7852000		Gemeindestraßen/Sanierung Kruppstr./Tiefbaumaßnahmen	-294.000,00
			Saldo Finanzplan	-294.000,00