

Lübeck, 05.05.2025

Anfrage

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067)

AM Ronald Thorn (GAL): Kostenentwicklung durch zeitliche Verzögerung der Baumaßnahmen in Vorrade

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.05.2025	Werkausschuss EBL	Öffentlich	

Anfrage:

1. Führt der Bauverzug in Vorrade zu Mehrkosten?

Wenn Ja:

- a) Wie hoch werden diese voraussichtlich sein?
- b) Wird es zu Nachtragsforderungen (-angeboten) kommen oder trägt die Baufirma alle Mehrkosten?

Begründung:

Die Bauarbeiten sollten lt. ursprünglicher Planung am 3. Januar beginnen.

Anlagen: