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Leitstelle Verkehrsflussmanagement Lübeck

Baustellenkoordination unterstützt durch

die Software Roads
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Einflussfaktoren zur Staubildung
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Sonder-
ereignisse

Baustellen
Lichtsignal-

anlagen
Wetter

Anzahl Verkehrs-
teilnehmer:innen
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Hansestadt Lübeck

Viele bauende Akteure auf 
Lübecks Verkehrsflächen:

 Verkehrsanlagen

 Straßen und Brücken

 Fuß- und Radwege

 Grünflächen

 Entwässerung

 Versorgungsnetze (Breitband)
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Leitstelle Verkehrsflussmanagement

Ziele und Aufgaben:

 Koordinierungsstelle und zentraler Ansprechpartner 

 Lang- bis mittelfristige Koordinierung von Baumaßnahmen

 Beratung, Unterstützung, Moderation und Vermittlung

 Verbesserung des Verkehrsflusses trotz Maßnahmen

 Baustellenkoordinierung mittels moderner IT-Lösungen
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roads

Ein Produkt der Workplace Solutions GmbH 
zusammen mit dem LSBG Hamburg entwickelt.
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ROADS
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Beispiel - unterschiedliche Akteur:innen
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Maßnahme Büssauer BrückeMaßnahme Am Binsenhorst
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Beispiel - unterschiedliche Interessenslagen
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Layer Buslinien/Haltestellen Layer Beleuchtung Betroffene Fläche
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Beispiel - Bündelung von Maßnahmen
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BeleuchtungBreitband Gehwege
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Aktueller Stand:

 Baustellenkoordination 2022 mit Roads läuft

 TraveNetz-Austausch über HUB abgeschlossen

 EBL-Austausch über HUB abgeschlossen

 WebViewer ist fertig und befindet sich in Erprobung

Ausblick:

 Erweiterung des Austauschkreises mit Partnern

 Digitalisierung des Genehmigungsprozesses

 Vernetzung der Lichtsignalanlagen

Aktueller Stand und Ausblick
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FACHBEREICH 5 I PLANEN UND BAUEN

Stabsstelle VeGeS
Mühlendamm 12

23552 Lübeck

Fachbereich Planen und Bauen

September 2022
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