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Masterplan Klimaschutz – Bisheriger Ablauf

Juli 21

September/Oktober 21

Dezember  21

März/April 21

Beteiligung Maßnahmenblätter Bericht

Ausschreibung 
Kommunikationsbüro 

2 Verwaltungsinterne 2 Verwaltungsinterne 
FachworkshopsFachworkshops

55 Verwaltungsinterne  Verwaltungsinterne 
FachworkshopsFachworkshops

E&B M L&B R W

55 Fachworkshops  Fachworkshops 
StakeholderStakeholder

E&B M L&B R W

Erste Sammlung Erste Sammlung 
Aktivitäten Aktivitäten 

Erweitern  der Erweitern  der 
Aktivitäten Aktivitäten 
SammlungSammlung

Erweitern und Erweitern und 
Bewerten der Bewerten der 

Aktivitäten Aktivitäten 
SammlungSammlung

Aufteilen in Fachthemen 

Ordnen und Ausformulieren 

Erstellen der 
Minderungspfade 

Erstellen der 
Maßnahmenblätter
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Masterplan Klimaschutz – Bisheriger Ablauf

Juni 22

Juli-August 22

Mai 22

Beteiligung Maßnahmenblätter Bericht

Bürger:innenbeteiligung Bürger:innenbeteiligung 

55 Verwaltungsinterne  Verwaltungsinterne 
FachworkshopsFachworkshops

E&B M L&B R W

Bewerten und Bewerten und 
Priorisieren der Priorisieren der 

Aktivitäten Aktivitäten 

Fertigstellen der Fertigstellen der 
Maßnahmen-blätterMaßnahmen-blätter

Aufnehmen der Kommentare in MB

Erstellen 
Beteiligungsbericht

Erweitern und Erweitern und 
Bewerten der Bewerten der 

Aktivitäten Aktivitäten 
SammlungSammlung

September-Oktober 22

Ausschreibung 
Berichterstellung

Berichterstellung durch 
KLS

Abstimmung:Abstimmung:
350 Aktivitäten 350 Aktivitäten 

mit Abteilungen, mit Abteilungen, 
Eigenbetrieben, Eigenbetrieben, 
Stabstellen und Stabstellen und 
Fachbereichen Fachbereichen 

Bewertung Kosten

Bewertung 
Personalstellen

Konflikt-management 
zwischen FB
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Weiterer Ablauf- Erstellung Maßnahmen

Anfang
Fre 30.09.22

Okt '22 Nov '22 Dez '22 Jan '23 Feb '23 Mrz '23 Apr '23 Mai '23 Jun '23

Bericht im 
Senat
- Mit 26.04.23

inhaltliche Beteiligung 
der Ausschüsse
- Die 06.06.23

Informationsangebot an Politik
- Mon 08.05.23

Informationsangebot weitere Formate
- Die 09.05.23

Erstellen der Beschlussvorlagen 
- Mit 15.03.23

MB Landnutzung & 
Boden
 - Don 17.11.22

MB Energie & Bau
- Don 10.11.22

MB Mobilität
- Fre 25.11.22

MB Wirtschaft
 - Don 10.11.22

MB Ressourcenschutz
 - Don 17.11.22

MB Governance
 - Don 17.11.22

MB Klima & 
Energieagentur - 
Don 17.11.22

Zusammenfüh
rung von MB
- Don 08.12.22

Endabstimmung MB mit FB 
Leitung, SSI
- Don 30.01.23

Änderungen aus dem Senat 
eingearbeitet

Mit 26.04.23 - Don 04.05.23

MAKS durch die 
Bürgerschaft beschlossen 

Do 29.06.23

MB fertig
Fre 25.11.22 Beschlussvorlage erstellt

Die 18.04.23
Zusammenfassung MB 

fertig
Don 08.12.22

Heute

4 von 5 in Zusammenstellung



Seite 7 | 21.11.2022 | Titel der Präsentation | Absenderangabe

Weiterer Ablauf- Erstellung Bericht

Anfang
Fre 30.09.22

Okt '22 Nov '22 Dez '22 Jan '23 Feb '23 Mrz '23 Apr '23 Mai '23 Jun '23

Bericht MAKS 
schreiben
- Mon 19.12.22

Interne 
Korrektur
- Fre 20.01.23

Freigabe durch FB
-Leitung
- Fre 03.03.23

Exemplare 
gedruckt
- Die 
18.04.23

Bericht im 
Senat
- Mi 26.04.23

Aufträge vergeben 
(Lektorat & Grafik)
 - Mit 16.11.22

Politischer 
Werdegang
- Die 06.06.23

Freigabe durch 
Bereichsleitung
- Fre 03.03.23

Prüfung 
durch 
Lektorat
- Die 04.04.23

Korrekturschleife
Die 20.12.22 - Die 04.04.23

Finale 
Fassung
- Don 
20.04.23

Grafikbearbe
itung 
Die 04.04.23

Änderungen aus dem Senat 
eingearbeitet

Mit 26.04.23 - Don 04.05.23

MAKS der Bürgerschaft 
zur Kenntnis

Prioritäre Maßnahmen 
Beschlussvorlage

Do 29.06.23

Großer Bericht 1. Fassung 
erstellt

Mon 19.12.22

Beschlussvorlage 
erstellt

Die 18.04.23Korrekturschleife 
abgeschlossen

Die 04.04.23

Heute
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