

Masterplan 2025: Wirtschaftsförderung Lübeck

Stand der Umsetzung & nächste Schritte



Dario Arndt

Prokurist

Wirtschaftsförderung Lübeck



Zeitlicher Ablauf



Aktivitäten in 2019

- **Ausschreibung und Besetzung von zwei neuen Stellen**
 - Projektleiterin Fachkräftemarketing (ab 06.2019)
 - Projektleiter Innenstadtentwicklung (ab 03.2020)
- **Start der Fachkräfte-Initiative**
 - Beauftragung Agentur (index GmbH) zur Unterstützung im Prozess
 - Detaillierte Standortanalyse zur Arbeitsmarktsituation
 - Gründung Steuerungsgruppe inkl. Treffen (11/2019)
 - Durchführung zukunftsDIALOG Wirtschaft (12/2019)
 - Planung Aktivitäten für 2020



Aktivitäten in 2019

- **Markenkernprozess „Wirtschafts- & Wissenschaftsstandort Lübeck“**
 - Konzeptionelle Vorbereitung und Abstimmungen (u.a. mit BM Lindenu))
 - Ausschreibung und Auswahl Agentur gemeinsam mit Stadt + LTM (Brandmeyer Markenberatung)
 - Ansprache Partner und Stakeholder (HL-Unternehmen)
 - Planung & Organisation Workshops für Jan. 2020
- **Innenstadtentwicklung**
 - Durchführung Immobiliengipfel (10/2019)
 - Passantenfrequenzmessung: Beauftragung DL zur Umsetzung ab 2020
- **Clusterentwicklung**
 - Initiierung und Treffen von KMU in zwei neuen Clusterinitiativen (Tech + Creative Industries)



Aktivitäten in 2019

- **Weiteres**
 - Vorbereitung Key-Account-Management
 - Überarbeitung des GIPs (Launch Februar 2020)
 - interne organisatorische Absprachen bzgl. Aufgaben & Ziele
 - Erarbeitung geeigneter Kennzahlen zur Erfolgskontrolle



Die nächsten Schritte (2020 – 2021)

- Erarbeitung Konzept Leerstandsmanagement (ab 03/2020)
- Finalisierung Markenkernprozess
- Erstellung Marketingplan (mit Agentur)
- Start der Marketingaktivitäten (Fachkräfte / Investoren / Image)
 - u.a. Fachkräftekampagne, Erstellung eine Standortbroschüre (mit LTM), Journalistenreisen u.ä.
- Umsetzung Fachkräfteinitiative in Koop. mit KMU & regionalen Akteuren
- Intensivierung der Ansiedlungsbemühungen
- Ausbau der Clusteraktivitäten



Vielen Dank...

...für Ihre Aufmerksamkeit!

