
Sachstand Bebauungsplanverfahren 
Steinrader Damm / Schönböckener Hauptstraße
Niendorf / Holzkoppel
Wulfsdorf / Karkfeld

Bauausschuss 02.05.2022
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23.27.00 - Steinrader Damm / Schönböckener Hauptstraße -
Bebauungsplanverfahren

Lage
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23.27.00 - Steinrader Damm / Schönböckener Hauptstraße -
Bebauungsplanverfahren

Erforderliche Unterlagen: zur Prüfung eingereicht: Stand:                           

Bebauungsplan:
• Prüf- und Abwägungsbericht 22.03.2022 in Prüfung
• Planzeichnung mit Teil B Text 18.04.2022 Zwischenstand zur Abstimmung
• Begründung 18.04.2022 in Prüfung

Fachgutachten:
• Prüfbericht zur Bodendeklaration geprüft und freigegeben
• Orientierende Baugrunderkundung geprüft und freigegeben
• Baugrunderkundung und Geotechnischer Bericht geprüft und freigegeben
• Schalltechnische Untersuchung geprüft und freigegeben
• Verkehrskonzept geprüft und freigegeben
• Artenschutzuntersuchung geprüft und freigegeben
• Energiekonzept geprüft und freigegeben
• Wasserwirtschaftlicher Begleitplan 13.04.2022 in Prüfung
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23.27.00 - Steinrader Damm / Schönböckener Hauptstraße -
Bebauungsplanverfahren

Nächste Verfahrensschritte:

• 13.06.2022 Beratung Auslegungsbeschluss Senat

• per Nachtrag noch auf die Tagesordnung BA 20.06.22

• 20.06.2022 Auslegungsbeschluss Bauausschuss

• 01.07.-01.08.     Öffentliche Auslegung / Beteiligung der TÖB

• 24.10.2022 Satzungsbeschluss Senat

• 07.11.2022 Satzungsbeschluss Bauausschuss

• 07.11.2022 Satzungsbeschluss Umweltausschuss

• 24.11.2022 Satzungsbeschluss Bürgerschaft

• Ende Dez 2022 Inkrafttreten des Bebauungsplanes

Oder:

• 27.06.2022 Beratung Auslegungsbeschluss Senat

• 22.08.2022 Auslegungsbeschluss Bauausschuss

• 02.09.-03.10.     Öffentliche Auslegung / Beteiligung der TÖB

• 28.11.2022 Satzungsbeschluss Senat

• 05.12.2022 Satzungsbeschluss Bauausschuss

• 13.12.2022 Satzungsbeschluss Umweltausschuss

• 26.01.2023 Satzungsbeschluss Bürgerschaft

• Ende Feb 2023  Inkrafttreten des Bebauungsplanes
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19.03.00 - Niendorf / Holzkoppel -
Bebauungsplanverfahren
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19.03.00 - Niendorf / Holzkoppel -
Bebauungsplanverfahren

Erforderliche Unterlagen: zur Prüfung eingereicht: Stand:                           

Bebauungsplan:
• Planzeichnung mit Teil B Text Zur Überarbeitung beim Planungsbüro
• Begründung Zur Überarbeitung beim Planungsbüro
• Prüf- und Abwägungsbericht Zur Überarbeitung beim Planungsbüro

Fachgutachten:
• Schalltechnische Untersuchung geprüft und freigegeben
• Orientierende Baugrunderkundung geprüft und freigegeben
• Untersuchungsbericht zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen geprüft und freigegeben
• Artenschutzprüfung geprüft und freigegeben
• Energiekonzept geprüft und freigegeben
• Wasserwirtschaftlicher Begleitplan 25.04.2022 in Prüfung
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19.03.00 - Niendorf / Holzkoppel -
Bebauungsplanverfahren

Nächste Verfahrensschritte:

• Laufend Überarbeitung Unterlagen Planungsbüro

• 19.05.2022 Abstimmungstermin zum WBP

• 12.05.2022 Abgabe aller Unterlagen bei der Stadt 

(kleine Anpassung folgt noch nach dem 19.05.2022)

• 27.06.2022 Beratung Auslegungsbeschluss Senat

• 22.08.2022 Auslegungsbeschluss Bauausschuss

• 02.09.-03.10.2022  Öffentliche Auslegung / Beteiligung der TÖB 

• 12.12.2022 Satzungsbeschluss Senat

• 16.01.2023 Satzungsbeschluss Bauausschuss

• 17.01.2023 Satzungsbeschluss Umweltausschuss

• 26.01.2023 Satzungsbeschluss Bürgerschaft

• Ende Feb 2023       Inkrafttreten des Bebauungsplanes

Oder:

• Laufend Überarbeitung Unterlagen Planungsbüro

• 19.05.2022 Abstimmungstermin zum WBP

• 27.05.2022 Abgabe aller Unterlagen bei der Stadt

• 15.08.2022 Beratung Auslegungsbeschluss Senat

• 05.09.2022 Auslegungsbeschluss Bauausschuss

• 16.09.-17.10.2022  Öffentliche Auslegung / Beteiligung der TÖB 

• 12.12.2022 Satzungsbeschluss Senat

• 30.01.2023 Satzungsbeschluss Bauausschuss

• xx.02.2023 Satzungsbeschluss Umweltausschuss

• 23.02.2023 Satzungsbeschluss Bürgerschaft

• Ende Feb 2023       Inkrafttreten des Bebauungsplanes
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11.03.00 - Wulfsdorf / Karkfeld -
Bebauungsplanverfahren

Luftbild
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11.03.00 - Wulfsdorf / Karkfeld -
Bebauungsplanverfahren

Erfolgte Schritte:

• 04.11.2019 Aufstellungsbeschluss

• 18.12.2019 Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

• 08.07.2020 Einholung der Stellungnahmen der Fachbehörden (Bereichsbeteiligung)

• 18.11.2021 Frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

• 05.07.-23.07.2021 Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

• 03.12.2021 Negative Stellungnahme der Landesplanung

• 21.03.2022 Schreiben der Stadt an die Landesplanung
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11.03.00 - Wulfsdorf / Karkfeld -
Bebauungsplanverfahren

Erforderliche Unterlagen: zur Prüfung eingereicht: Stand:                           

Bebauungsplan:
• Planzeichnung mit Teil B Text liegt nicht vor
• Begründung liegt nicht vor
• Prüf- und Abwägungsbericht liegt nicht vor

Fachgutachten:
• Artenschutzprüfung geprüft und freigegeben
• Bodengutachten geprüft und freigegeben
• Schalltechnische Untersuchung liegt nicht vor
• Energiekonzept liegt nicht vor
• Wasserwirtschaftlicher Begleitplan liegt nicht vor
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11.03.00 - Wulfsdorf / Karkfeld
Bebauungsplanverfahren

Nächste Verfahrensschritte:

• Bis Sommerpause Abstimmung mit der Landesplanung

• 01.08.2022 Abgabe aller Unterlagen bei der Stadt

• 24.10.2022 Beratung Auslegungsbeschluss Senat

• 07.11.2022 Auslegungsbeschluss Bauausschuss

• 18.11.-09.12.2022 Öffentliche Auslegung / Beteiligung der TÖB 

• 27.02.2023 Satzungsbeschluss Senat

• 06.03.2023 Satzungsbeschluss Bauausschuss

• 07.03.2023 Satzungsbeschluss Umweltausschuss

• 30.03.2023 Satzungsbeschluss Bürgerschaft

• Anfang Mai 2023 Inkrafttreten des Bebauungsplanes
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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