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Masterplan Klimaschutz — Bisheriger Ablauf

Beteiligung Maldnahmenblatter Bericht

Ausschreibung

Erstellen der

Marz/April 21 Kommunikationsbiiro

Minderungspfade

Juli 21 2 Verwaltungsinterne Erste Sammlung
Fachworkshops Aktivitaten
l Aufteilen in Fachthemen
5 Verwaltungsinterne Erweitern der
September/Oktober 21 Fach kgh Aktivitaten
achworkshops Sammlung

Ordnen und Ausformulieren

Erweitern und
Bewerten der
Aktivitaten
Sammlung

5 Fachworkshops

Dezember 21 Stakeholder

Erstellen der
MaRnahmenblatter
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Masterplan Klimaschutz — Bisheriger Ablauf

Beteiligung

Mai 22 Birger:innenbeteiligung

Juni 22 5 Verwaltungsinterne
Fachworkshops

P——

Abstimmung: I

Juli-August 22
350 Aktivitaten

mit Abteilungen,
Eigenbetrieben,
I Stabstellen und

September-Oktober 22 Fachbereichen

L——
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Malnahmenblatter Bericht

Erweitern und
Bewerten der
Aktivitaten
Sammlung

Aufnehmen der Kommentare in MB

Bewerten und
Priorisieren der
Aktivitaten

Bewertung Kosten

Erstellen
Bewertung Beteiligungsbericht
Personalstellen
Konflikt-management Au§schreibu ng
zwischen FB Berichterstellung

Fertigstellen der Berlchterséﬁllsung durch
MaRnahmen-blatter
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Weiterer Ablauf- Erstellung Maldnahmen

Anderungen aus dem Senat
eingearbeitet
Mit 26.04.23 - Don 04.05.23

| Okt 22 | Nov ‘22 | Dez 22 |Jan ‘23 |Feb 23 |Mrz ‘23 |Apr 23 | Vi 23 |Jun 23

Anfang [ mp Energie & Bau Zusammenfith Endabstimmung MB mit FB
Fre 300922 | _pon10.11.22 rung von MB Leitung, SSI
-Don 08.12.22 - Don 30.01.23
MB Mobilitat Erstellen der Beschlussvorlagen
- Fre 25.11.p2 - Mit 15.03.23
MB Wirtschaft Informationsangebot an Politik
- Don 10.1(1.22 - Mon 08.05.23
MB Ressourcenschutz Informationsangebot weitere Formate
- Don 17.11.22 - Die 09.05.23
MB Landnutzung & Bericht im
Boden Senat
- Don 17.11.22 - Mit 26.04.23
MB Governance inhaltliche Beteiligung
- Don 17.11.22 der Ausschiisse
- Die 06.06.23
MB Klima &
Energieagentur -
Don 17.11.22

: - ; ’

L\r/leBzgﬁ?'Z% Beschlus;vorlage erstellt MAKS durch die
| Die 18.04.23 Blrgerschaft beschlossen
Zusammenfassung MB Do 29.06.23
fertig

Don 08.12.22
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Weiterer Ablauf- Erstellung Bericht

Anderungen aus dem Senat
eingearbeitet

m Mit 26.04.23 - Don 04.05.23
Okt '22 | Nov ‘22 Dez 22 Jan '23 |Feb '23 |Mrz ‘23 |Apr 23 | Mai 23 [Jun 23
Fre Sgrgg gg Auftriage vergeben Finale
o (Lektorat & Grafik) Fassung
- Mit 16.11.22 - Don
Bericht MAKS 20.04.23
schreiben
- Mon 19.12.22
Korrekturschleife Bericht im
Die 20.12.22 - Die 04.04.23 Senat
- Mi 26.04.23
Interne Freigabe durch Priifung Exemplare Politischer
Korrektur Bereichsleitung durch gedruckt We_rdegang
- Fre 20.01.23 - Fre 03.03.23 Lektorat - Die - Die 06.06.23
- Di 18.04.23
Freigabe durch FB Die 04.04.23
-Leitung
- fre 03.03.23 Grafikbearbe
itung
Die 04.04.23
* K4 . *
) ~Beschlussvorlage .
GroBer Bericht 1. Fassung erctellt 9 MAKS der Burgerschaft
erstellt . :
.. Die 18.04.23 zur Kenntnis
Mon 19.12.22 Korrekturschleife Prioritire MaBnah
abgeschlossen rioritare MalSnahmen
Die 04.04.23 Beschlussvorlage
Do 29.06.23
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Kommunale Warmeplanung Lubeck

Umsetzung des Beschluss VO/2022/11376
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Kommunale Warmeplanung Lubeck

1. Warmebedarf erfassen:
Stadtbezirk Briihl-Giiterbahnhof

* Fur jeden Stadtbezirk/Fur i
jedeS Quartier A _w.‘ :gl:::.‘kran:h:b:::ng
* Detaillierte Aufnahme von | / _/ T - CoTT
Gebaudedaten N/ ,(l - mipesarpi
o / 1 - o "U-;[)GWHLE:-‘k:‘
O Nutzung von Warmeatlas 4 g 1 - é ;u-answmykmf
(2009) und ) Bl = 5o o omicner
Warmenutzungskonzept
(2014) Jgﬁ
«  Abschatzung von 7
) . . Sy
Sanierungspotential und % s/ @
. . L
Energiebedarfs 2040 ' I
b~ A=

Wirmedichte 2020 (Quelle: WK 3.00) ‘Wirmedichte 2050 (Quelle: WK 3.0 )

Quelle: Masterplan Warme Freiburg 2030
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Kommunale Warmeplanung Lubeck

1. Warmebedarf erfassen

2. Potentiale ermitteln
-> Flachenbedarfe in den FNP

3. Infrastruktur erweitern
-> Ausbauplane fur Warmenetze

4. Stadt energetisch entwickeln

-> zentrale und dezentrale
Warmeldsungen fir jedes Quartier
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Quelle: Warmenutzungskonzept Lubeck
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Kommunale Warmeplanung Lubeck

Koordination in der Klimaleitstelle
Die weiteren Schritte:

- Konnexitatsmittel des Landes beantragen

- Lenkungsgruppe Kommunale Warmeplanung einberufen (Stadtplanung, Stadtwerke, EBL, GMHL, ....)

- Klarung von Zusatzpaketen (detaillierte Untersuchung Geothermie, detaillierte Untersuchung Gewasserwarme,...)
- Ausschreibung der Kommunalen Warmeplanung an externes Buro:

» ein Konzept zur Zielerreichung einer treibhausgasneutralen Warme- und Kalteversorgungsstruktur bis spatestens zum Jahr2040

* eine raumliche Darstellung der von der Gemeinde angestrebten treibhausgasneutralen Warme- und Kalteversorgung aller Teilgebiete der
Gemeinde

* einen MalRnahmenkatalog zur Umsetzung des Konzepts
* ein Monitoring, welches die Zielerreichung des Konzeptes Uberwacht.
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