
Ausbau Ladestationen in Lübeck

Weiteres Vorgehen
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Von der Planung zur Umsetzung
- Arbeitsgruppe – Hansestadt Lübeck & Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH

- grobe Vorabstimmung der Standorte (Q1/2024)

- Beteiligung der zuständigen Behörden (Q1/2024)

- Beantragung der erforderlichen Genehmigungen je „Paket“ z. B.:

- Sondernutzungsgenehmigung

- denkmalschutzrechtliche Genehmigung

- Überprüfung der Flächen auf Kampfmittelbelastung

- etc.

- Öffentliche Bekanntmachung der Standorte

- mündlicher Bericht im Bauausschuss 

- Aktualisierung des Geoportals der Smart City Plattform
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Von der Planung zur Umsetzung
- Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH

- europaweite Ausschreibung bzgl. Beschaffung von Ladestationen
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Variante A:
„Corporate Design Branding“

Variante B: 
„Stadtgestalterische Satzung“
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Ladesäulentypen

AC-Ladestation
Technagon P-40 (22 kW)

DC-Ladestation
Alpitronic HYC 50 (50 kW)

DC-Ladestation
Alpitronic 150 (150 kW)
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Von der Planung zur Umsetzung
- Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH 

- europaweite Ausschreibung bzgl. Beschaffung von Ladestationen

- Generalunternehmen für die schrittweise Errichtung der 

Ladestationen („Paket A“, „Paket B“, „Paket C“, etc.)

- Marketingmaßnahmen

Baumaßnahmen „Paket A“ (Q2/2024)
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„Paket A“
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Kanalstraße, Innenstadt

4 AC-Ladepunkte

(2 AC-Ladepunkte im 
Bestand vorhanden)

d. h. 6 Parkstände für 
Elektrofahrzeuge
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MuK, Innenstadt

6 AC-Ladepunkte

(2 AC-Ladepunkte im 
Bestand vorhanden; 
Versetzung der 
Ladestation)

d. h. 8 Parkstände für 
Elektrofahrzeuge
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Musterbahn, Innenstadt

4 AC-Ladepunkte

(2 AC-Ladepunkte im 
Bestand vorhanden)

d. h. 6 Parkstände für 
Elektrofahrzeuge
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Am Klosterhof, St. Jürgen

6 AC-Ladepunkte
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Edisonstraße, St. Jürgen

6 AC-Ladepunkte
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Hohelandstraße, St. Jürgen

4 AC-Ladepunkte
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Katharinenstraße, St. Lorenz Nord

6 AC-Ladepunkte
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Am Burgfeld, St. Gertrud

2 AC-Ladepunkte

(2 AC-Ladepunkte im 
Bestand vorhanden)

d. h. 4 Parkstände für 
Elektrofahrzeuge
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Backbord, Travemünde

6 AC-Ladepunkte

davon 
2 „barrierefreie“ 
AC-Ladepunkte 
(BMDV, 2023, Einfach laden ohne 

Hindernisse)
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Trelleborgallee, Travemünde

6 AC-Ladepunkte

(2 AC-Ladepunkte im 
Bestand vorhanden; 
Versetzung der 
Ladestation)

d. h. 8 Parkstände für 
Elektrofahrzeuge
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Ziel ist der schnelle, flächendeckende und bedarfsgerechte 

Ausbau der Ladeinfrastruktur, sodass in jedem Stadtteil

öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur bereitgestellt wird.
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Soll-Ist-Vergleich 
Anzahl an Ladepunkten in Lübeck
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Soll Ist / Prognose

2023 475 LP (VO/2022/10980-06) 224 LP

2024 424 (+x) LP

2025 452 LP (VO/2023/12651) 474 (+x) LP

2030 799 LP (VO/2023/12651) 624 (+x) LP
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Soll-Ist-Vergleich 
Anzahl an Ladepunkten in Lübeck
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Soll Ist / Prognose

2023 475 LP (VO/2022/10980-06) 224 LP

2024 424 (+x) LP

2025 452 LP (VO/2023/12651) 474 (+x) LP

2030 799 LP (VO/2023/12651) 624 (+x) LP

Errichtung der Ladestationen erfolgt schrittweise im Jahr 2024:

„Paket B“, „Paket C“ und „Paket D“ umfassen weitere 

 150 öffentlich zugängliche Ladepunkte 

 8 Ladepunkte für E-Taxis und E-Mietwagen
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