
Fachbereich 5, Planen und Bauen

5.660 Bereich Stadtgrün und Verkehr

5.660.4 Brückenbau

001 Wallbrücke 1850 3,0 172 130 -42 ENB/ GI 2025-2027 2028-2029

ENB/ GI 2034-2035 2036-2037

Inst. Unterbaut. 2021-2022 2022

003 Hafendrehbrücke 1892 2,7 130 100 -30 X GI ab 2036 ab 2040

GI 2019-2020 2021-2022

Inst. Uferwände 2021-2023 2023-2024

005 Mühlentorbrücke 1898 3,9 124 100 -24 X GI 2019-2024 2024-2026

005 Mühlentorbrücke - BHB NB 2019-2022 2022-2023

006 Burgtorbrücke 1898 3,5 124 100 -24 X GI 2023-2026 2026-2028**

ENB/ GI 2021-2026 2026-2028**

Inst. Kragarme 2021-2022 2023

008 Hüxtertoralleebrücke 1899 3,2 123 70 -53 ENB/ GI 2027-2028 2029-2030

009 Nördliche Mühlendammbrücke 1886 3,4 136 70 -66 ENB/ GI 2027-2028 2029-2030

010 Südliche Mühlendammbrücke 1887 3,3 135 70 -65 ENB/ GI 2029-2030 2031-2032

011 Puppenbrücke 1906 3,0 116 130 14 X GI 2027-2029 2030-2031

013 Straßenbrücke Siems 1906 2,7 116 70 -46 ENB/ GI 2025-2026 2027-2028

014 Straßenbrücke Herrenwyk 1906 2,5 116 70 -46 ENB/ GI 2027-2028 2029-2030

015 Straßenbrücke Schlutup 1907 2,7 115 70 -45 ENB/ GI 2029-2030 2031-2032

016 Mühlenbrücke 1913 3,5 109 70 -39 GI 2024-2026 2026-2027

019 Straßenbrücke Moisling 1995 2,5 27 70 43 GI 2033-2035 2036-2037

022 Luisenbrücke 1963 2,7 59 70 11 GI 2023 2024-2025

023 Wipperbrücke 1969 3,0 53 70 17 ENB 2029-2030 2031-2032

024 Marienbrücke 1933 3,0 89 70 -19 ENB 2023-2027 2029-2031

ENB/ GI 2024-2027 2028-2029***

Inst. Lager 2021-2022 2023

026 Schlachthofbrücke 1938 2,3 84 70 -14 ENB/ GI 2030-2031 2032-2034

028 Karlstraßenbrücke 1962 3,4 60 70 10 ENB 2023-2026 2027-2029

Inst. Kragarme 2022 2023

ENB 2031-2033 2034-2035
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007 Hüxtertorbrücke 1899 3,5 123

Rehderbrücke 1936 3,5 86 100

-381301683,51854Holstenbrücke002

1927Eutiner Eisenbahnbrücke029

1973Moltkebrücke004

Anhang 2 Planungs- und Ausführungsterminplan bis 2037
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Fachbereich 5, Planen und Bauen

5.660 Bereich Stadtgrün und Verkehr

5.660.4 Brückenbau

031 Wielandbrücke 1946 3,4 76 30 -46 ENB 2027-2028 2029-2030

032 Dankwartsbrücke 1994 3,5 28 30 2 ENB 2023-2024 2024-2025

037 Untere Lachswehrbrücke 1900 3,5 122 70 -52 GI 2024-2025 2025-2026

038 Obere Lachswehrbrücke 1900 3,0 122 70 -52 GI 2023-2024 2024-2025

042 Oderstraßenbrücke 1992 2,2 30 130 100 GI 2030-2034 2035-2036

044 Josephinenstraßenbrücke I 1991 2,0 31 130 99 GI 2028-2032 2033-2034

047 Bahnhofsbrücke 1907 4,0 115 70 -45 ENB 2011-2020 2021-2024

050 Straßenbrücke Genin I 2001 2,2 21 70 49 GI 2029-2030 2031-2032

050 Straßenbrücke Genin II 2001 2,2 21 70 49 GI 2029-2030 2031-2032

055 Tremsbachbrücke 1964 3,0 58 70 12 GI 2028-2029 2030-2031

060 Sandbergbrücke 1964 3,5 58 110 52 GI/ RB 2021-2023 2024-2025

062 Büssauer Brücke 1965 2,9 57 70 13 GI 2020-2022 2022-2023

GI 2010-2020 2018-2022

Inst. Lager 2021-2023 2023-2024

066 Hubbrücken 1900 3,9 122 100 -22 X GI 2012-2023 2023-2026

071 Straßenbrücke Brandenmühle 1976 3,0 46 60 14 ENB 2019-2022 2023-2024

100 Treidelwegbrücke 1898 3,0 124 70 -54 Inst. Pfeiler 2020-2022 2023

103 Gehwegbrücke Mori 1998 3,9 24 30 6 ENB 2021-2022 2022-2023

122 Brücke Gut Mönkhof 1940 1,5 82 70 -12 ENB 2019-2021 2021-2022

124 Straßenbrücke Ivendorf 1981 2,4 41 70 29 GI 2033-2034 2035-2036

131 Gehwegbrücke Dornbreite 1960 3,2 62 30 -32 ENB 2022 2023

197 Durchlass Brandenmühle 1976 4,0 46 70 24 ENB 2022-2023 2024

227 Stadtgrabenbrücke 100 NB 2018-2023 2023-2024

Erläuterungen: ENB Ersatzneubau
GI Grundinstandsetzung Planungsphase
ENB/ GI aus heutiger Sicht noch keine eindeutige Aussage möglich, ergibt die Planung Ausführungszeitraum
NB Neubau
Inst. Instandsetzung
RB Rückbau
ABBV Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung vom 01.07.2021
* rote Zahlen - theor. Lebensdauer um XX Jahre überschritten
** Ausführung in Abhängigkeit von GI Hubbrücken und Mühlentorbrücke
*** Ausführung in Abhängigkeit von Mühlentor- und Hüxtertorbrücke
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