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Sanierung Breite Straße
zwischen Mengstraße und Beckergrube

Breite Straße
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Gemeinsam für Lübeck –
Entsorgungsbetriebe Lübeck, TraveNetz
GmbH, Stadtgrün und Verkehr
• Sanierung der öffentlichen Entwässerungsanlagen, einschl. der 

Hausanschlussleitungen durch die Entsorgungsbetriebe Lübeck

• Sanierung von Strom-, Wasser- und Gasleitungen von TraveNetz

• Sanierung der Beleuchtungsanlagen durch den Bereich Stadtgrün und 
Verkehr

• Verlegung von Glasfaserkabeln der Telekommunikationsanbieter

• Neuherstellung der Oberflächen durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr

Breite Straße
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Aktueller Zustand
- Stark verschobener, 

gebrochener und am 
Rand abgeplatzter 
Plattenbelag

- Einige Bereiche mit 
Kaltasphalt geflickt

- Starke Gefällesituation 
mit Belastungen durch 
Lieferverkehr

- Veraltete Leitungen

Breite Straße
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Überblick:
- 01.03.2022 – 29.04.2022 Sanierung der Hausanschlussleitungen 

durch die EBL

- 02.05.2022 Beginn Gemeinschaftsmaßnahme EBL, TraveNetz und 
Beleuchtung  Dauer ca. 25 Wochen bis ca. Mitte Oktober

- Sep / Okt 2022 Umschluss Wasserkreuz Beckergrube / Pfaffenstr.

- Verschließen der Oberflächen als Winter- / 
Weihnachtsmarktprovisorium

- Frühjahr 2023 Beginn Oberflächenherstellung Bereich Stadtgrün 
und Verkehr  ca. 25 Wochen

Breite Straße 
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Einbau von Abwasserkontrollen und Sanierung der 
Hausanschlussleitungen durch die EBL 01.03.-29.04.2022

Breite Straße

Es werden einzelne Baugruben für den Einbau einer Abwasserkontrolle 
hergestellt, aus denen heraus auch die Sanierung der Anschlussleitungen in 
geschlossener Bauweise durchgeführt werden können.
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Gemeinschaftsmaßnahme EBL / TraveNetz / Beleuchtung 
02.05.2022  Ende Oktober 2022

- EBL - Erneuerung diverser 
Anschlussleitungen

- TraveNetz – Erneuerung 
alter Gasleitung von 1952, 
Erneuerung der 
Wasserleitung, sowie 
sämtlicher 
Elektrizitätsleitungen

- Beleuchtung – Erneuerung 
der Beleuchtungskabel 
und Standorte

- Telekommunikations-
träger – Verlegung von 
Glasfaserleitungen

Breite Straße

Erneuerung der Entwässerungsleitungen 1985
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Erneuerung der Oberflächen ab Frühjahr 2023 bis Herbst 2023

- Verstärkung des 
Aufbaus

- Fortführung des 
Plattenbelags aus dem 
Abschnitt Sandstraße 
– Mengstraße

- Großformatige Platten 
im Bereich der 
Fahrspur

- Die kleineren 
Granitrechteck-
pflastersteine im 
Randbereich

Breite Straße
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Vorabinformation: 
Mengstraße 2. Bauabschnitt – Baubeginn Herbst 2022 
Alle Leistungsträger befinden sich in enger Abstimmung, um die Behinderungen für die Anwohner:innen so 
gering wie möglich zu halten und die räumlich eng gelegenen Baustellen zu koordinieren.

Dauer der gemeinschaftlichen Baumaßnahme Mengstr. ca. 3 Jahre
- beteiligt sind: Entsorgungsbetriebe Lübeck, Travenetz GmbH, Telekom und der Bereich Stadtgrün und 

Verkehr 

Ab Herbst 2022 zunächst Arbeiten im Kreuzungsbereich Schüsselbuden, sowie in der oberen Mengstraße

Ab Herbst 2023 Fortführung der Maßnahme im Bereich zwischen Blocksquerstraße bis Schüsselbuden

Breite Straße



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


